

Más Tienda

Este proyecto es una plataforma web de compraventa entre usuarios, inspirada en el funcionamiento de Vinted. La idea principal es permitir que una persona pueda registrarse, publicar artículos en venta, consultar productos de otros usuarios, marcarlos como favoritos, hacer ofertas, negociar precios y comunicarse mediante mensajes internos.

El sistema está dividido en dos partes: un frontend en React/Vite, donde el usuario interactúa con la tienda, y un backend en FastAPI, conectado a Supabase para gestionar usuarios, artículos, fotos, favoritos, mensajes, ofertas y estados de compra. También incluye una zona de administración, donde un usuario con rol de administrador puede controlar cuentas y revisar la actividad del sistema.

En resumen, es un marketplace tipo Vinted, pensado para simular una tienda de segunda mano online donde los usuarios pueden vender, comprar, negociar y comunicarse de forma sencilla. No es la plataforma oficial de Vinted, sino un proyecto basado en su modelo: publicar productos, descubrir artículos, contactar con vendedores y gestionar operaciones dentro de una misma aplicación.

Fichero seguimiento PSI- grupo Correcaminos

Componentes (rol asignado en su caso a GRANDES RASGOS):

Jorge Amo Barrio – Coordinador y Backend

Pablo Cabada Pérez – Backend y APIs

Xavi Carrera Guezala Gochi – Frontend y diseño

Matías Bay Rodríguez – Base de datos y testing

Pablo Cuanca – testing y base de datos

Actas de reuniones

24/02/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Pablo Cabada Pérez, Xavi Carrera Guezala Gochi , Matías Bay Rodríguez Pablo Cuanca .

Revisión de tareas previas. Definición inicial del proyecto y reparto de tareas.

Desarrollo de la reunión Se revisaron los requisitos del Proyecto 1 y se definió la arquitectura general de la aplicación.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Jorge configurará la estructura del backend. Pablo implementará las primeras rutas API. Xavi desarrollará el diseño inicial del frontend. Matías creará el esquema de base de datos.

06/03/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Pablo Cabada Pérez, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. Configuración inicial completada.

Desarrollo de la reunión Se verificó la conexión entre frontend y backend y se probaron los primeros endpoints.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Jorge añadirá autenticación. Pablo programará validaciones de usuarios. Xavi desarrollará formularios de login y registro. Matías realizará pruebas de integración.

17/03/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Pablo Cabada Pérez, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. Avances en autenticación y gestión de usuarios.

Desarrollo de la reunión Se validó el correcto funcionamiento del login y el registro de cuentas.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Jorge optimizará la lógica de sesiones. Pablo desarrollará middleware de seguridad. Xavi mejorará la interfaz visual. Matías implementará pruebas automatizadas.

27/03/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Pablo Cabada Pérez, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. Corrección de incidencias detectadas.

Desarrollo de la reunión Se solucionaron errores de conexión y problemas de validación de formularios.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Jorge implementará nuevas rutas para productos. Pablo conectará las APIs con la base de datos. Xavi añadirá vistas dinámicas. Matías verificará el rendimiento de consultas.

14/04/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. Desarrollo del módulo de productos.

Desarrollo de la reunión Se añadieron funcionalidades CRUD y se revisó la experiencia de usuario.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Jorge programará filtros de búsqueda. Pablo añadirá endpoints para imágenes. Xavi desarrollará componentes reutilizables. Matías realizará pruebas funcionales.

24/04/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Pablo Cabada Pérez, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. Pruebas generales de la aplicación.

Desarrollo de la reunión Se revisó el funcionamiento global del sistema y se detectaron pequeños errores visuales.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Jorge corregirá errores backend. Pablo optimizará consultas API. Xavi ajustará estilos y responsive. Matías preparará scripts de testing.

12/05/2026

Asistentes: Pablo Cabada Pérez, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. Integración final de módulos.

Desarrollo de la reunión Todos los módulos principales quedaron conectados pero nos dimos cuenta de que faltaba un usuario para cumplir con los requerimientos del proyecto y decidimos hacer la parte admin y hacer pruebas finales de lo ya terminado.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Pablo revisará la arquitectura final y añadirá los usos de admin y consultas necesarias tanto frontend como backend . Xavi preparará la interfaz para presentación. Matías ejecutará pruebas completas.

19/05/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Pablo Cabada Pérez, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. Revisión y cierre del proyecto por todos corregir error entrada user y revisar todos para asegurarnos de que todos conocemos todos los aspectos del proyecto.

Desarrollo de la reunión Se comprobó el funcionamiento completo del Proyecto 1 y se repasaron las conclusiones finales.

Tareas y responsables para la próxima reunión. Jorge realizará el despliegue final. Pablo revisará el código backend. Xavi finalizará detalles visuales. Matías se asegurará del testing.

22/05/2026

Asistentes: Jorge Amo Barrio, Pablo Cuanca, Xavi Carrera Guezala Gochi y Matías Bay Rodríguez.

Revisión de tareas previas. .

Desarrollo de la reunión Se comprobó el funcionamiento completo de la base de datos de nuevo y se repartió el trabajo para la memoria y entrega de macu .

Tareas y responsables para la próxima reunión. Pablo cuenca se encargara de desarrollar puntos 1 , 4 y 6 , Jorge Amo Barrio revisar puntos 2,5 Los punto referidos son en los detalles de la entrega Pablo Cabada 8 ,3 y 10 Matias 7 y volcado a scrpit las consultas y Xavi Carrera presentación PPT.

